

# 山小屋通信

第4号

関大探検部の山小屋をつくる会

1986. 10. 6

ひとりでも多くこの計画に参加しよう

“11月3日 棟上げ”めざして元氣張りでいそぐ

7月27日 山内氏(10代)による地鎮祭を皮切りに始まった山小屋建設は、基礎工事から皮ふきチェーンによるカット、積み上げとすべて自分達、素人集団で造り上げ、いよいよ壁の最終段階に入ろうとしている。夏の建設週間(9/10~17)には、東京より参加の三戸氏(8代)、西川氏(20代)を含め25名のOBと、その家族や数々を伝いに来られ世代を越えて、共に力を出し、汗を流し、一段一段高くなっていくことに新鮮な感動を共有していた。関大山岳部OB、尾崎氏も応援に駆けつけ作業は気どった。棟の水泳場は子供天国と化し、我々も昼休みはたまに水浴び。実に楽しい週間でした。

11月3日 棟上げ予定で、11月末までには屋根を完成させて、あとは来春の予定だ。10月 11日は毎日毎日作業することになりすので、皆さん是非を伝いに来て下さい。仕事はぼう大な量があり、一人でも多く来ていただくことを願っています。



9.23 14段目 (18段最終)

〈御案内〉

山小屋語りの会 第7回

太閤寺 10月17日(金) 7:00~9:00



8.3

基礎レベル出し

トラスシートを会社よりもち出し、苗村&(13代)松本&(14代)名コンビ



8.17

壁積み

難物 6.8Mもの(250K<311?) 8人で担ぎ、古代トラスシートの難事業を想う





9.14 8段目

まずは買みきから始め  
なければならぬ

9.15

渡辺氏(16代)の  
チェンソーワーク  
自称 名人  
(許容差11ガキ1枚)

(注意)

日程変更もあります  
のどTELでの確認下さい  
TEL先 中田、南田、安川、  
蓮本



10月11月の作業日程 (人員確保に苦勞にては可. 応援を!)

|     |        |                  |     |        |             |
|-----|--------|------------------|-----|--------|-------------|
| 10月 | 10日(金) | 15段. 16段         | 11月 | 9日(日)  | 天井材. 下3木    |
| "   | 11日(土) | お3次木太到着 2F床材     | "   | 16日(日) | ルーフィング      |
| "   | 12日(日) | 17段              | "   | 23日(日) | ルーフィング      |
| "   | 19日(日) | トラス組み            | "   | 24日(月) | ルーフィング. 冬備え |
| "   | 26日(日) | トラス組み            | "   | 30日(日) | 冬備日         |
| 11月 | 2日(月)  | クレーン車手廻2<br>足場作り | "   |        |             |
| "   | 3日(火)  | 棟上げ              | "   |        |             |

# < 計画参加振込のお願い >

各世代色々な方から協力して頂き大変感謝しております。心からお礼申し上げます。現場では川で埋め立てに泳ぐ子供達の姿を見て「こんなことおぼれたいけど、やめておいたなあ」と仲間とともにようこらしています。

99年のOBの方から協力して頂きましたが残念ながらまだ資金が足りません。皆様方から大事なお金を預かっておりする中でムダのないようにと工夫しております。現場にかかわっている人達にも交通費、食費を自費で手がなっているのにおります。ログハウスは材料代がどうしても高くなりますが、それだけに素晴らしいものおぼれたい人達は3000円の丸太組を目的に12人に驚かれ「もつ」とらやしたのかと思っていた」と言われます。是非未加入の方、我々の趣旨に賛同して頂き協力のほどをお願い申し上げます。

## 協力状況 (1/15現在)

|      | 近キ  | 遠方 |
|------|-----|----|
| 2万円  |     | 2名 |
| 3万円  |     | 4名 |
| 5万円  | 34名 | 3名 |
| 10万円 | 4名  |    |
| 15万円 | 1名  |    |
| 16万円 | 1名  |    |
| 計    | 40名 | 9名 |

総計 49名 272万円

※ 不足分 98万円

## 支出予定 (支払済含む)

| 項目     | 金額   |
|--------|------|
| 土地代金   | 25万  |
| 礼金、借家代 | 10万  |
| 電気、ガス  | 15万  |
| 工具     | 15万  |
| 資材     | 10万  |
| 丸太     | 120万 |
| 通信、食費  | 8万   |
| 運具     | 20万  |
| 建材、床   | 30万  |
| 屋根、天井  | 25万  |
| 設備     | 25万  |
| 予備     | 17万  |

370万

## 振込み先

### 郵便振替

口座名  
口座名

大阪 4-120269  
探検部 山川屋エックル会

105万円

遠方の方は2万円3万円OK

又は

### 三和銀行 王寺支店


口座名 314037

口座名 探検部 山川屋エックル会


其期限、できる限り早くお願いいたします。

有志の方でかまわないのでやりくりしていただきます。

- ④ 京都北山の「上高地」新村ハ丁へ日帰りハイク可能。登山者垂涎の位置にあります。花背スキー場へは車で30分。八浜方面への海水浴の前進基地に。



< マスタープラン > ひとつの例であります。  
皆様とともに考えましょう





## おもひえ経過

61. 6. 21より

- 61 6. 21 土地探し、交渉、丹波方面(前田)  
 6. 22 " 丹波、美山、小堰(中田、前田)  
 29 土地仮契約、小堰(中田)  
 7. 11 語り合(5) (竹本、泉井、古谷、平元、杉本(9) 宮本、山内、岩本  
 中田、榎田、苗村、前田、渡辺、安川、杉本(26) 他見込2名)  
 7. 13 整地作業、ワグワリ(平元、宮本、中田、苗村、前田、渡辺、安川、井上)  
 7. 20 エンボにお石叩り、穴掘り(中田、榎田、杉本(12) 前田、杉本(26) 井上)  
 7. 27 地鎮祭、基礎作り、捨コン入れ。(山内、園崎、中田、苗村、前田、杉本  
 渡辺、安川、井上)  
 8. 2 生コン入れ(ミキサー車)(前田、蓮本、寺西、井上、浅井(現) 大西(現) 海城(現))  
 8. 3 基礎作り、レベル出し(宮本、山内、中田、苗村、水野(13) 杉本、前田、蓮本  
 井上、安川、岩根(現))  
 8. 5 語り合(6) (杉本(9) 宮本、山内、中田、苗村、前田、安川、蓮本)  
 8. 10 建設団員(1段目~4段目)、床張り、(三平、平元、杉本(9) 園崎、宮本、  
 田中(11)、引地、中田、三宅、榎田、苗村、水野(13) 前田、杉本  
 渡辺、西川、安川、河崎、蓮本、水野(24) 寺西、井上、成瀬、  
 大田、杉本(26) 田村、尾崎(山生408) 他家族多数)  
 31 5段目~7段目、(山内、中田、前田、安川、水野(24) 蓮本、岩根(友人))  
 9. 14 7段目~12段目(平元、宮本、中田、苗村、杉本、三星、蓮本、水野(24)  
 井上、杉本(26) 渡辺、安川、海城(現)) 他友人2名  
 15  
 9. 23 13段~14段目(古谷、宮本、中田、杉本(12) 三星、渡辺、蓮本、岩根(現)  
 田村、園内(現) 海城(現) 大西(現) 奥田(現))

